

CONTRATANTE: DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CONCRETO

DATA DO ORÇAMENTO: JUL/2017

VALIDADE DO ORÇAMENTO: NOV/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	DESEMBOLSO		
			1º Mês	2º Mês	3º Mês
010000	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.117,62	R\$ 1.117,62		
020000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.980,36	R\$ 3.980,36		
030000	RETIRADA DE MATERIAIS	R\$ 9.416,62	R\$ 9.416,62		
040000	ESGOTAMENTO	R\$ 222,00	R\$ 222,00		
050000	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA	R\$ 37.071,64	R\$ 9.267,91	R\$ 27.803,73	
060000	MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS	R\$ 92.385,91		R\$ 36.954,36	R\$ 55.431,55
070000	PINTURA E IDENTIFICAÇÃO	R\$ 3.247,64			R\$ 3.247,64
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 147.441,79			
DESEMBOLSO MENSAL			R\$ 24.004,51	R\$ 64.758,10	R\$ 58.679,18
AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO DA MEDIÇÃO (%)			16,3%	43,9%	39,8%
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 24.004,51	R\$ 88.762,61	R\$ 147.441,79
AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO ACUMULADO (%)			16,3%	60,2%	100,0%

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR PERÍODO

1º Mês Cant. de Obras (100%); Serv. Preliminares (100%); Retirada de Materiais (100%); Esgotamento (100%); Recup. Estrut. (25%)

2º Mês Recuperação da Estrutura (75%); montagem de Equipamentos (40%).

3º Mês Montagem de Equipamentos (60%); Pintura e Identificação (100%).

_____, _____ de _____ de _____.

Local e Data

ARIANO ENGENHARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
CNPJ n. 13.979.989/0001-79
Eng. Gustavo Carneiro Ariano
CREA 1200555740

Departamento de Água e Esgoto
CNPJ n. 04.709.778/0001-25